

Harmonogram rzeczowo-finansowy			
LP	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji	
		od	do
1.	DROGI Roboty przygotowawcze	02.08.2021	01.09.2021
2.	DROGI Roboty ziemne	02.08.2021	01.10.2021
3.	DROGI Przepusty	02.08.2021	01.09.2021
4.	DROGI Podbudowy i nawierzchnie	02.08.2021	01.10.2021
5.	DROGI Elementy ulic	02.08.2021	01.10.2021
6.	DROGI Oznakowanie	01.10.2021	01.11.2021
7.	DROGI Roboty wykończeniowe	01.10.2021	01.11.2021
8.	DROGI INNE	01.11.2021	01.11.2021
9.	OŚWIETLENIE RONDA	01.09.2021	01.10.2021
10.	DROGI Roboty przygotowawcze	01.08.2021	01.08.2022
11.	DROGI Roboty ziemne	01.08.2021	01.08.2022
12.	DROGI Przepusty	01.08.2021	01.08.2022
13.	DROGI Podbudowy i nawierzchnie	01.08.2021	01.08.2022
14.	DROGI Elementy ulic	01.08.2021	01.08.2022
15.	DROGI Oznakowanie	01.08.2021	01.08.2022
16.	DROGI Roboty wykończeniowe	01.08.2021	01.08.2022
17.	KANALIZACJA DESZCZOWA	01.08.2021	01.08.2022
18.	PRZEPUST W KM 0 + 294	01.08.2021	01.08.2022
19.	TELEKOMUNIKACJA - kolizje	01.08.2021	01.08.2022