

Harmonogram rzeczowo-finansowy			
LP	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji (miesiąc. rok)	
		od	do
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	paż.21	lis.21
2	Roboty ziemne	paż.21	lis.21
3	Wykonanie chodnika i zjazdu - obrzeża i krawężniki betonowe	paż.21	lis.21
4	Wykonanie chodnika i zjazdu - nawierzchnia z kostki betonowej	paż.21	lis.21
5	Remont krawędzi nawierzchni asfaltowej	paż.21	lis.21
6	Oświetlenie przejścia dla pieszych - znaki aktywne, lampa hybrydowa	paż.21	lis.21
7	Oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu	lis.21	lis.21
8	Roboty wykończeniowe	lis.21	lis.21